

Ogłoszenie nr 500240442-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Gruta:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500229434-N-2018

Data: 24/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gruta, Krajowy numer identyfikacyjny 53429100000, ul. Gruta 244, 86-330 Gruta, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 683 121, e-mail przetargi@gruta.pl, faks 564 683 188.

Adres strony internetowej (url): www.gruta.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 9.1

W ogłoszeniu jest: Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 9.2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamówienie zostało udzielone w trybie zamówienia z

wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp, ponieważ: - rodzaj robót dodatkowych jest spójny z robotami podstawowymi i nie da się ich rozdzielić, - dla wykazanych prac budowlanych nie istnieje rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, - plac budowy jest zabezpieczony przez Wykonawcę umowy podstawowej, a na nim rozstawione są rusztowania i inne urządzenia i maszyny oraz zgromadzony jest materiał budowlany. Zakres robót dodatkowych wymienionych w protokole konieczności z dnia 02.08.2018 r., to roboty budowlane zanikające, istotne dla zadania inwestycyjnego. Realizacja tych robót dodatkowych – wymienionych w protokole konieczności z dnia 02.08.2018 r., przed zakończeniem terminu realizacji zadania jest niezbędne dla prawidłowo wykonania zadania przez Wykonawcę. Roboty budowlane dodatkowe muszą być świadczone przez tego samego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, tzn. z uwagi na technologię robót i organizację prac na placu budowy. Prace wykonywane podczas termomodernizacji świetlicy są połączone technologicznie z pracami dodatkowymi. Wykonawca termomodernizacji, mógłby nie uznać reklamacji związanych z wykonywanymi przez niego robotami budowlanymi z uwagi na możliwe uszkodzenia podczas wykonywania robót budowlanych – wskazanych w protokole konieczności wykonanych przez innego wykonawcę. Wybór tego samego wykonawcy realizacji do robót budowlanych dodatkowych, pozwoli na zachowanie pełnej odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy za obiekt świetlicy wiejskiej w Plemiętach. Ponadto, nie ma rozsądnego rozwiązania alternatywnego dla robót budowlanych wymienionych w protokole konieczności a, Inwestor realizujący zadanie dofinansowane ze środków UE jest zobowiązany do zakończenia w terminie głównych robót budowlanych. Łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, tj. kwoty: 267 284,97 zł.