
 

 

Załącznik nr 7.1 do SWZ 

 

Umowa Nr ……… 

 

 

zawarta w dniu ……… 2021 r. w Grucie, pomiędzy  

Gminą Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta; REGON: 871118632 , NIP: 8762443622, 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

………………. – ……………… 

a  

………………………………………. NIP ………………..  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  

w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa działa: 

……………. – ……….. 

uprawnieni do reprezentowania przedsiębiorstwa, na dowód czego załączono wydruk z bazy danych ……………. (adres strony 

internetowej: …………..)   stanowiący Załącznik do niniejszej Umowy. 

Umowa została zawarta z stosowaniem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 2019 ze zmianami) - wartość netto zamówienia w 2021 roku przekracza kwotę 130 000 złotych. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie zadania  „Przebudowa drogi 

gminnej nr 041432C w Annowie i odcinków dróg gminnych: nr 041424C w miejscowości Jasiewo od km 0+002 do km 0+951 

i nr 041428C w miejscowości Okonin od km 0+004 do km 0+409 na terenie gminy Gruta. Część nr 1 – Przebudowa drogi 

gminnej nr 041432C w Annowie.”, (znak sprawy: RIR.271.6.2021.EK) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie podstawowym zawarto umowę 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych 

w ramach inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej nr 041432C w Annowie. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP, szczegółowym opisem zamówienia, załączoną do umowy dokumentacją projektową i przedmiarem robót, które 

wraz z treścią niniejszej umowy stanowią integralną całość. 

3. Z momentem protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, aż do protokolarnego przejęcia przedmiotu umowy 

przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak i za teren, 

na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie mogą na nim 

powstać. 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 60 miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi 

gwarancji. Zgodnie z własnym wyborem Wykonawca ma możliwość wydłużenia okresu gwarancji na wykonany przedmiot 

zamówienia na zasadach wynikających z SWZ. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. W ramach zadania należy wykonać przebudowę drogi gminnej zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zamieszczonych w załącznikach i stanowiącą podstawę do 

opracowania przez Wykonawców oferty. 

2. Odcinek drogi nr 041432C w m. Annowo objęty przebudową stanowi fragment drogi gminnej. W przeważającej części droga 

prowadzona jest przez tereny niezurbanizowane, tereny pól uprawnych i niskiej zabudowy mieszkalnej. Droga obsługuje ruch 

lokalny i pełni funkcję drogi dojazdowej do pól i gospodarstw. Inwestycja będzie realizowana w śladzie istniejącej drogi 

gruntowej na działce nr 36, w m. Annowo, obręb 0001 Annowo, jednostka ewidencyjna 040602_2, gmina Gruta, powiat 

grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie. 

3.  Ogólny zakres prac budowlanych obejmuje: 

- przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni 

- uregulowanie szerokości jezdni do 3,50 m 

- wykonanie mijanki 

- wykonanie zjazdów indywidualnych 

- przebudowę poboczy 

- odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów 

- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu 

- wykonanie oznakowania pionowego. 

4.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ: 



 

 

1) dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlano-wykonawczy i przedmiar robót – załącznik nr 8.1 

do SWZ, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

- załącznik nr 8.1 do SWZ. 

5. Przedmiar robót ma charakter poglądowy, mający na celu ułatwienie Wykonawcy opracowanie kosztorysu. Stanowi jedynie 

ogólny przewidywany opis i zakres inwestycji. Wykonawca winien opracować kosztorys na podstawie analizy całej 

dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności w projekcie Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu poprzez 

złożenie zapytania. 

6. Elementy projektu nieobjęte zamówieniem – niestanowiące przedmiotu wyceny przez Wykonawcę: 

- relokacja istniejącego ogrodzenia 

- budowa kanału technologicznego (Zamawiający wystąpił do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku 

budowy). 

7. Wykonawca zobligowany jest do wykonania odcinka próbnego. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia 

warunków zagęszczania. Powierzchnia odcinka próbnego będzie wynosić ok. 500 m2. Wykonawca powinien użyć takich 

materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania danej warstwy remontowanej drogi. Wykonawca może 

przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Zamawiającego technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników 

z odcinka próbnego. Odcinek próbny zostanie wykonany na wskazanym przez Zamawiającego terenie, posadowionym na terenie 

gminy Gruta. 

8. Przedmiot zamówienia stanowi zespół robót wzajemnie na siebie wpływających i wskazane jest aby wykonywał go jeden 

Wykonawca ze względu na ściśle ze sobą powiązane czynności oraz ze względu na zachowanie rygorów technologicznych oraz 

udzieloną gwarancję na wykonanie robót. 

9. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2 – roboty drogowe 

10. Szczegółowy zakres robót został ujęty w dokumentacji projektowej na którą, składa się projekt budowlano-wykonawczy 

i przedmiar robót, oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać elementy (grupy robót) składające się na przedmiot umowy w terminach 

przewidzianych w harmonogramie robót rzeczowo- terminowo- finansowym. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy rzeczowo- terminowo- 

finansowego harmonogramu robót celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy 

stanowi załącznik do umowy. 

 

§ 2 

 

1. Materiały rozbiórkowe. 

1.1 Wszystkie materiały z rozbiórki m. in. frezowina, kostka betonowa, gruz z kostki, krawężników, obrzeży, beton 

z podbudowy stanowią własność Zamawiającego, w związku z tym materiał z rozbiórki należy dostarczyć za pokwitowaniem 

ilości i asortymentu na plac składowy do Zamawiającego tj. plac odkładczy przy oczyszczalni ścieków w Mełnie. W przypadku 

kostki betonowej nadającej się do ponownego użycia materiał należy spaletować i zabezpieczyć przed rozkompletowaniem 

z palety. 

1.2 Elementy uznane jako odpad Wykonawca powinien zutylizować we własnym zakresie i na własny koszt. 

 

§ 3 

 

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego 

1.1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego 

wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz 

przedstawiania sprawozdań. 

1.2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  

…………………………………………………………………… – posiadający uprawnienia budowlane nr 

…………………………………………. w specjalności ……………………………………………………….;  

1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………………….. - posiadający 

uprawnienia budowlane nr ………………………………… w specjalności …………………………………; 

1.4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn zm.) 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo w szczególności:  



 

 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;  

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

robót w określonym przez niego terminie, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 

budowę.  

 

2.  Obowiązki Zamawiającego 

2.1 Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania dziennika budowy i terenu budowy w terminie do 30 dni od 

dnia podpisania niniejszej umowy. 

2.2. Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to zostaje uznane, że Zamawiający 

opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań. 

2.3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu 

umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 

2.4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane 

w protokole przekazania terenu budowy. 

 

3.  Obowiązki Wykonawcy 

3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

a) dokumentacją projektową, 

b) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, 

c) ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną, 

d) zasadami sztuki budowlanej, 

e) wyjaśnieniami Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia udzielonymi na etapie postępowania przetargowego 

w trybie art. 284 ustawy Pzp. 

3.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność. 

3.3. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 3.2. powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 

oraz powinny odpowiadać: 

a) normom, 

b) wymaganiom specyfikacji technicznej, 

c) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 

3.4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je 

przeprowadzić na koszt własny. 

3.5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania: 

a) pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac 

dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich 

wartość. 

b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty 

zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy 

z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

3.6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac wykraczających poza zakres robót o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na 

podstawie odrębnej umowy. 

3.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

a) wykonania przed przystąpieniem do robót budowlanych projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej 

organizacji ruchu należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uzyskania stosownych opinii i uzgodnień 

oraz zatwierdzenia. Opóźnienia z tego tytułu nie mogą być powodem roszczeń Wykonawcy do wydłużenia terminu 

realizacji zadania. 

b) oznakowania terenu budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym projektem 

tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem 

zamówienia. 

c) urządzenia terenu i zaplecza budowy oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, do wykonania zastępczej drogi przejazdowej na 

czas budowy, 



 

 

d) ochrony instalacji i urządzeń podziemnych. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ich właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac, 

e) poniesienia wszelkich kosztów związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu (innych niż ujęte w przedmiarach), 

f) wykonania badań, prób jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, 

g) zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą 

inwentaryzację powykonawczą, z uwzględnieniem wykonywania następujących obowiązków: 

- Każdorazowe wejście na plac budowy wymaga uprzedniego zgłoszenia pracy poza szczególnymi przypadkami 

zapisanymi w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne, wykonawca ma obowiązek odszukania i zweryfikowania 

przebiegu granic istniejących, w tym analizy punktów granicznych pod kątem dokładności, aktualności względem 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odszukania i zweryfikowania znaków osnów 

szczegółowych z widocznym w terenie sposobem ich oznaczenia i oznakowania. 

- Każdorazowo kierownik prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi robót budowlanych protokół z przekazania pod 

ochronę punktów osnów szczegółowych celem zabezpieczenia punktów osnów szczegółowych w pasie robót 

drogowych. 

- Po zakończeniu prac budowlanych kierownik prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi robót protokół ze 

sprawdzenia stanu technicznego wszystkich znaków osnów szczegółowych znajdujących się w pasie robót. 

- W przypadku uszkodzenia znaków osnów szczegółowych, podlegają one wykazaniu i zgłoszeniu w terminie 14 dni 

geodecie powiatowemu w celu uzgodnienia czynności ich wznowienia. 

h) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczególnieniem powierzchni wykonanych elementów 

i) sporządzania dokumentacji fotograficznej etapów realizacji robót zgodnie z wytycznymi określonymi przez Inspektora 

Nadzoru, 

j) zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu umowy aż do jej zakończenia i odbioru końcowego 

robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę 

ofertową. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany: 

- do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu na czas robót, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  

- do utrzymania drogi tj. wykonania robót utrzymaniowych - likwidacji wykruszeń, wyboi, kolein poprzez 

wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco (zimą, masą na zimno) na odcinku wykonywanych 

robót budowlanych oraz na objazdach,  

k) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

l) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci, 

m) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek 

sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 

ł) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego. 

3.8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ust. 1 ustawy Pzp). 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób kierujących 

budową i osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), tj. czynności wskazanych w przedmiarze robót. 

3.9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt. 3.8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogu i dokonywania jego oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu, 

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót objętych zamówieniem. 

3.10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.8 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 



 

 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy 

i/lub 

- poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, Nr PESEL pracowników), jednakże informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i/lub 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) 

3.11. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 3.8. czynności. 

4.  Zapewnienie bezpieczeństwa 

4.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

4.2 Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie 

budowy. 

4.3 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

4.4 Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu 

budowy. 

5.  Ubezpieczenie 

5.1. Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w okresie od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych 

niniejsza umową. 

 

§ 4 

1. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi 

do  ……………………….. 2021 r . 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem robót rzeczowo – terminowo – finansowym stanowiącym 

załącznik do umowy. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić na żądanie Zamawiającego zaktualizowany harmonogram robót rzeczowo – terminowo – finansowy w terminie 5 

dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych 

w niniejszej umowie. 

4. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy. 

5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma. 

6. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień w którym Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu 

zakończenie robót, natomiast dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru końcowego. 

 

§ 5 

1. Protokół odbioru końcowego. 

1.1. Po zakończeniu całości robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości 

do odbioru końcowego przez inspektorów nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przedstawić Zamawiającemu i inspektorom nadzoru 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru robót – wykonanych w jednym egzemplarzu 

w składzie co najmniej: 

a) Dziennik Budowy, 

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi 

przepisami i Normami, 



 

 

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru (jeżeli dotyczy), 

d) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku 

VAT), 

e) certyfikaty jakościowe wbudowanych materiałów, atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów 

z zatwierdzonymi recepturami, 

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i obowiązującymi Normami, 

g) wyniki badań laboratoryjnych w zakresie: składu masy bitumicznej, grubości warstw bitumicznych, zagęszczenia 

warstw, 

h) rozliczenie z materiałów powierzonych przez zamawiającego (jeżeli dotyczy), 

i) oświadczenie geodety wykonującego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą o nienaruszeniu punktów osnowy 

geodezyjnej / przywróceniu punktów osnowy geodezyjnej do stanu przed prowadzonych robót, 

j) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

1.2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 

dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

1.3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

1.4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 

Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

 

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

2.1. Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia 

wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony 

w protokole usunięcia wad. 

2.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po 

raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych 

w § 9 niniejszej umowy, 

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

2.3. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca 

zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.  

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

§ 6 

1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy; 

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich 

dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

2. Podwykonawcy. 

2.1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:  

a) osobiście, 

b) z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 

związane z realizacją zadania, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 

lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania. 

3.1. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją 

projektu umowy lub zmian do projektu przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną. 

3.3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 



 

 

3.4. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w pkt 3.3 zgłasza (pisemnie pod 

rygorem nieważności) zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty 

budowlane w przypadku: 

1) gdy projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy projekt umowy o podwykonawstwo określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej 

3) gdy projekt umowy o podwykonawstwo kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym 

a wykonawcą. 

3.5. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń o których mowa w pkt 3.4. do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni to uważa się to za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

3.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

3.7. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza (pisemny pod rygorem nieważności) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach: 

1) gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) gdy umowa o podwykonawstw określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) gdy projekt umowy o podwykonawstwo kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

3.8. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

3.9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczona za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

3.10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.4, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

3.11. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów 

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

3.12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

3.13. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

2) terminów realizacji, 

3) wynagrodzenia i terminów płatności, 

4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

3.14. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą, 

2) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

3) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 

wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

3.15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 



 

 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

3.16. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3.15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

3.17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w pkt. 3.16 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

3.18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3.17 , w terminie 7 dni Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

3.19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 3.15, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3.20. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych. 

3.21. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w pkt 3.20, Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w wysokości kwot wynikających z nie 

przedstawionych dowodów zapłaty. 

3.22. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta 

między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień 

publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

3.23. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 

i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

3.24. Jeżeli Wykonawca przewidział realizację robót przy pomocy podwykonawców, jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana, jak przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstaw do zmiany terminu zakończenia robót. 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela ……………………….. gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru 

końcowego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 

okres ……… miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10 dni od dnia ich ujawnienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminach uzgodnionych z Zamawiającym 

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem 

terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań 

lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie 

oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 

 

§ 8 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz 

roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności 

przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

 



 

 

§ 9 

1. Kary umowne 

1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

 zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 pkt 1 

umowy za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej może nastąpić według uznania Zamawiającego poprzez 

potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 11 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od 

następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie wad, 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 11 pkt. 1 Umowy. 

 W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 

10% wartości niezapłaconego lub nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom.  

 W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3000 zł za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt 

umowy lub jego zmianę, 

 W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w wysokości 3000 zł za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę, 

 W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 3000 zł za 

każdorazowy brak zmiany. 

 Za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 3 pkt. 3.8 

umowy – karę umowną w wysokości 5000 zł. 

 Za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 3. ust. 3 pkt. 3.10. umowy w wysokości 3000 zł za każdy dzień 

opóźnienia. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

- zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 pkt 1 

umowy za każdy dzień zwłoki. 

- nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych przez Wykonawcę w terminach określonych 

umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia 

określonego w § 11 pkt 1. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 

w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 

c) Łączna wartość kar umownych nałożonych na wykonawcę nie może przekroczyć 30 % Wynagrodzenia brutto. 

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

1.3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.  

1.4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z płatności należnej Wykonawcy. 

1.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających 

z umowy. 

1.6. Kary umowne należą się niezależnie od późniejszego odstąpienia od umowy. 

1.7. Kary mowne wskazane w ust. 1.2 podlegają sumowaniu. 

 

2. Roszczenia odszkodowawcze. 

2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

2.2. Zamawiający ma prawo pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie należne Zamawiającemu od 

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kary i kwoty, które Wykonawca zobowiązany jest zapłacić tytułem 

wyrządzonych szkód. 

 

§ 10 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny umowy podanej w § 11 

ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………. złotych 

1.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

1.3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne 

na pierwsze żądanie. 

1.4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 

a) 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym, 

b) pozostałe 30 % w ciągu 15 dni po upływie gwarancji jakości. 

1.5. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej 

zabezpieczenie. 

1.6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 

§ 11 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą:  

w wysokości  ogółem wartość netto ……………………………… PLN 

   podatek VAT 23% ……………………………………….. PLN 

   Ogółem brutto ………………………………. PLN 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..) 

2. Strony zgodnie ustalają, że wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji 

umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie określone w punkcie 1. podlega automatycznej 

waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania 

obowiązku podatkowego. Cena netto pozostaje niezmieniona. 

3. Wynagrodzenie wykonawcy zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, 

związanego z przyjętą przez Strony formą wynagrodzenia ryczałtowego. 

4. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 zawiera wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, 

w szczególności koszty wykonania robót wynikających wprost z dokumentacji wyszczególnionej w § 1 ust umowy, jak również 

koszty wszelkich innych robót budowlanych lub prac nie wskazanych wprost w w/w dokumentacji, a niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania 

terenu, utrzymania zaplecza budowy (np. napraw, wody, energii elektrycznej, zapewnienia łączności telefonicznej, dozorowania 

terenu budowy), koszty transportu materiałów na miejsce robót, oraz wszelkie inne koszty, których poniesienia wymaga należyta 

realizacja przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż kwota wynagrodzenia uwzględnia również koszty ryzyka, skalkulowane przez niego z należytą 

starannością w związku z przyjętą przez Strony formą wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

§ 12 

1. Rozliczenia wykonanych w ramach zadania robót budowlanych będą następowały na podstawie protokołów odbioru 

podpisanych przez inspektora nadzoru i komisję powołaną przez Zamawiającego z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1. 

2. Odbiór końcowy - warunkiem przystąpienia do odbioru jest wykonanie 100 % robót określonych w harmonogramie 

rzeczowo – terminowo – finansowym w terminie końcowym, określonym w umowie. Zamawiający odbierze wykonane 

i wcześniej nierozliczone roboty protokołem końcowym bez uwag i rozliczy je końcową fakturą VAT. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na jego rachunek bankowy firmowy wskazany na 

fakturze do którego bank prowadzi rachunek VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Błędnie  

wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionego 

dokumentu. Faktura wystawiona będzie na: 

Nabywca ……………………………………….; 

Odbiorca Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta 

4. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.  

5. Niezależnie od rodzaju faktury (częściowa czy końcowa) do faktury muszą być dołączone następujące dokumenty: 

a) oświadczenie Wykonawcy, że rozliczył się z podwykonawcą zgodnie ze stopniem zaawansowania realizacji robót oraz 

oświadczenie podwykonawcy potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia zgodnie ze stopniem zaawansowania realizacji robót;  

b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedłoży dokumentów o których mowa w pkt. a) jego wynagrodzenie ulegnie pomniejszeniu 

o kwotę należną podwykonawcy zgodnie z umową o podwykonawstwo. 

 

§ 13 

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 



 

 

a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora 

złożonego na piśmie. 

1.2. Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze 

i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji 

Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę. 

1.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów 

i urządzeń, 

c) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

2. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy 

2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 

swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektorów nadzoru) sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie 

objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy. 

 

2.3. Inne przypadki odstąpienia od umowy 

Poza okolicznościami określonymi w § 13 pkt 1 i 2. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli 

druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających 

z Umowy. 

2.4. Forma odstąpienia 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

 

§ 14 

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy. 

2. Zamawiający określa zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje następujące zmiany postanowień umowy, w zakresie 

i na następujących warunkach.  

2.1. Zmiany umowy o charakterze ogólnym: 

a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, 

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, w tym kadry kierowniczej budowy/robót i nadzoru. 

W przypadku osób sprawujących funkcje kierownicze nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

zmianę wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane oraz doświadczenie tych osób będą co najmniej takie same jak wymagane 

w SWZ w stosunku do tych osób, 

c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, 

d) zmiana Wykonawcy pod warunkiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 

zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, 

e) zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostępniającego Zasoby (PUZ) na etapie realizacji zamówienia, za pomocą którego 

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany 



 

 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

f) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, możliwa jest zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego 

podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić 

wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych. Jeżeli 

zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków 

w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego 

podwykonawcę, 

g) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - jeżeli  powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków 

spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony 

nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, 

oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 

2.2. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu 

i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze 

stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) w przypadku konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstępstwo, 

c) w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się 

je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie 

przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku 

Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga 

zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. Powyższa 

zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze 

względu na zmiany obowiązującego prawa. 

2.3. Zmiany umowy wpływające na termin wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z STWiORB, 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 

terminu przewidzianego na realizację zamówienia o ilość dni w których te warunki wystąpią ale nie więcej niż 14 dni 

kalendarzowych, 

b) zlecenia przez Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp jeżeli terminy 

ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których 

konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia 

umowy, 

c) Prace objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

przedmiotu umowy, 

d) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

2.4. Zmiany umowy wpływające na wynagrodzenie, mogą wystąpić w następujących przypadkach:  

a) Zmianą obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmianą obowiązujących przepisów prawa, 

b) Wystąpienia dodatkowych robót budowlanych na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 3 pkt. 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp, 

2.5. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że 

zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

 

§ 15 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

strony, pod rygorem nieważności. 

 



 

 

§ 16 

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami 

będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być doręczane osobiście, 

przesyłane kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej 

Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, 

siedziby, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, Strony uznają za doręczone. 

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne 

tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

4. W przypadku nie podjęcia przesyłki w terminie, korespondencje przesłaną za pośrednictwem operatora pocztowego uważa się 

za doręczoną, jeżeli adresat nie podejmie przesyłki w terminie 14 dni od dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia 

o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej. 

5. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatecznego dnia okresu, o którym mowa w ust. 4. 

 

§ 17 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE W ZWIĄZKU Z COVID-19, zgodnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15r, art. 15 r1). 

 

1. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do 

informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które 

uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek 

podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności 

w realizacji usług transportowych; 

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, 

w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do 

wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia 

lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na 

należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy 

–o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

4a.W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy 

zgodnie z ust. 4. 

5. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej kształtujące sytuację wykonawcy, niż 

wynikałoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane 

z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego 

prawa odstąpienia od umowy. 

6. Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu 

odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z  powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, o której 

mowa w ust. 1, w stanowisku, o którym  mowa w ust. 3, przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-



 

 

19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub 

odszkodowań, lub ich wysokość. 

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub 

wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego 

części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, 

czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych 

świadczeń. 

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do 

wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, 

o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawcę. 

9. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 

90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych 

jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 

zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 

stanu epidemii.  

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 

90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, 

o którym mowa w ust. 9, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako 

ostatni.  

11. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie, o którym mowa w ust. 

9, zamawiający nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni 

przed upływem ważności tego zabezpieczenia, każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego 

warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. 

12. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy upływa w okresie między 91. A 119. 

dniem po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego zabezpieczenia przedłuża się, 

z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.  

13. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 9–12, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 

§ 18 

SPLIT PAYMENT 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej 

płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w umowie: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa powyżej, 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 2, opóźnienie w dokonaniu 

płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek nieobjęty wykazem, 

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń 

z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§ 19 

1. Postanowienia dodatkowe 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy  

3. Kosztorys ofertowy 

4. Dokumentacja projektowa: dokumentacja budowlano-wykonawcza i przedmiar robót 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

6. Harmonogram robót rzeczowo- terminowo- finansowy 

7. KRS lub CEiIoDG 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 



 

 

 

§ 20 

1. Postanowienia dodatkowe 

1.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe: 

............................................................................................................................. ............. 

1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo 

inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu 

jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź 

lepsze niż personelu wymienionego w ofercie. 

1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej 

wartości zostaną przekazane do dyspozycji zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich 

odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. 

2. Postanowienia końcowe 

2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane. 

2.3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, 

z zastrzeżeniem pkt. 2.4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.4. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania 

przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia 

roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na 

roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

3. Wersja obowiązująca umowy 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 


